
ΜΑΘΗΜΑ:   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ:  ΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ 

 

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ:   

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

-Λειτουργία-Εργο-Πρόγραμμα 
-Εμπλεκόμενοι στο Έργου 
-Πόροι και Υπηρεσίες του Εργου 
-Αντικείμενο, Διεργασίες και Διαδικασίες 
-Παράγοντες επίδρασης στο έργο 
-Διοίκηση-Διαχείριση Έργου 
 

 
2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ: 
 
ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 -Φάσεις του Έργου (Υποφάσεις και Υποέργα) - Ανάλυση 
 -Σχεδιασμός Ανάπτυξης και Κύκλος Ζωής Έργων 
 - Κύκλος Ζωής Προϊόντων 
 
3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
 
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 -Διεργασίες εισόδου 
 -Αλληλεπίδραση διεργασιών 
 -Διαχείριση Φάσεων 
 
ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 -Δομική ανάλυση της εργασίας 
 -Δομή ανάλυσης του έργου 
 -Δραστηριότητες του έργου και διαχείριση του αντικειμένου του έργου 
 
 
 



4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 
 
 -Στελέχωση Ομάδας 
 -Ηγεσία της Ομάδας 
 -Λήψη Αποφάσεων 
 -Προσόντα του Project Manager 
 
Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ 
 

‐ Εργασιακές Σχέσεις 
‐ Επιλογή-Πρόσληψη Προσωπικού 
‐ Εκπαίδευση Προσωπικού 
‐ Διαχείριση κρίσεων 

 

5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 -Προσέγγιση του Εργου-Απαιτήσεις 

 -Επιλογή Κριτηρίων Επιλογής και Αξιολόγησης 

 Τεχνικές Επιλογής και Αξιολόγησης (Αριθμητικά Μοντέλα Κερδοφορίας, 
Ανάλυση Νεκρού Σημείου, Ανάλυση Ευαισθησίας) 

 

6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 -Διεργασίες-Εργαλεία Σχεδιασμού 

 -Σχέδιο Δράσης 

 -Σχεδιασμός και Κύκλος Ζωής του Εργου 

 

 

 

 

 



7η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

-Δραστηριότητες του Εργου και Σχέσεις μεταξύ τους 
-Δίκτυο του Έργου (Τοξωτά Δίκτυα-Κομβικά Δίκτυα) 
-Διάγραμμα GANTT 
-Mέθοδος PERT 
-Mέθοδος της Κρίσιμης Διαδρομής 
-Σημεία Προσοχής του Χρονικού Προγραμματισμού 
 

 
8η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ 9Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 -Πόροι (Τύποι Πόρων-Χαρακτηριστικά τους-Αναλώσιμοι Πόροι) 
 -Σχεδιασμός-Προγραμματισμός Πόρων 
 -Κοστολογικές Εκτιμήσεις  
 -Προϋπολογισμός του Εργου 
 -Τεχνικές Εκτίμησης Κόστους 
 -Ειδικές Κοστολογήσεις 
 -Παράγοντες επηρεασμού της εκτίμησης του κόστους 
 -Ανάλυση ευαισθησίας του κόστους 
 -Λογιστική του Εργου 
 -Χρηματικές Ροές 
 -Συνολικό Κόστος και χρονική διάρκεια του έργου 
 
10η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 -Σχεδιασμός Προμηθειών (περιγραφή προϊόντος, αντικείμενο του έργου, 
πηγές προμηθειών) 
 -Αναζήτηση Προμηθευτών 
 -Επιλογή Προμηθευτών 
 -Επιλογή τύπου Συμβάσεων-Διαχείριση Συμβάσεων-Λύση Συμβάσεων 
 
 
 
 
 
 
 



11η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 -Γενικές Εννοιες 
 -Διασφάλιση Ποιότητας 
 -Ποιοτικός Έλεγχος 
 -Κόστος Ποιότητας 
 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
 -Βασικές Εννοιες 
 -Αναγνώριση Κινδύνων 
 -Ποσοτική Αποτίμηση κινδύνων 
 -Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων 
 -Παίγνια 
 -Μοντέλα Αποφάσεων 
 
 
12η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 -Μορφές και Περιεχόμενο Ελέγχου 
 -Κύκλος Ελέγχου 
 -Προβλήματα του Εργου  
 -Διεργασίες Ελέγχου 
 -Τύποι Ελέγχων (Προληπτικοί Ελεγχοι-Ελεγχοι Υλοποίησης, κ.λ.π.) 
 -Επιθεώρηση του Έργου 
 
 
13η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΛΗΣ  
 
  


